

ПРОТОКОЛ
заседания Правительственной комиссии по инвестиционным проектам,
имеющим общегосударственное, региональное и межрегиональное значение

г. Москва

от 18 октября 2011 года № 20

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Д.Н. Козак

Присутствовали:

члены Комиссии

- А.Р. Белоусов, А.В. Новак,
А.В. Попова, А.В. Тихонов,
Е.А. Федоров

ответственный секретарь Комиссии

- В.А. Токарев

письменное мнение

- И.Ю. Артемьев, В.Ф. Басаргин,
С.С. Воскресенский, В.А. Дмитриев,
И.Е. Левитин, Э.С. Набиуллина,
О.А. Оганян, М.Ю. Соколов,
В.Б. Христенко, А.В. Шаров,
А.Н. Шишкин, А.Н. Шохин,
И.О. Щеголев

ответственные работники Аппарата
Правительства Российской
Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации,
представители предприятий и
организаций

- В.А. Байкова, В.В. Банникова,
М.В. Васильев, Р.К. Газимагомедов,
Н.А. Галимов, А.Н. Гончаров,
А.В. Гончаров, Е.В. Еремин,
Г.Г. Ефремов, Ю.Н. Косарева,
В.В. Крамаренко, О.А. Кухарева,
А.С. Ларин, А.П. Лебедев,
Л.В. Малёгина, Т.Я. Майгаджиев,
В.В. Михайлов, Е.Ю. Мялкина,
А.В. Печенова, Д.Н. Попов,
Н.В. Прыгунов, П.А. Пущин,
А.И. Свирина, М.О. Семенов,
А.А. Скачковская, О.А. Соколов,
Б.В. Соловьев, О.В. Сурикова,
А.А. Токмакова, Д.Г. Травин,
С.Ф. Трифонов, Х.А. Тумгоев,
В.Б. Уткин, Е.В. Фрейдин,
В.Г. Чернышов, В.А. Эрлих

I. О внесении изменений в паспорта инвестиционных проектов, имеющих общегосударственное значение

1. Внести изменения в паспорт комплексного инвестиционного проекта «Реконструкция участка Оунэ - Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань» в части увеличения объема финансирования за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (далее – Фонд) в 2011 году на сумму 276,8347 млн. рублей с соответствующим уменьшением финансирования в 2012 году без изменения общего объема финансирования в связи с опережающими темпами строительства Кузнецовского тоннеля, установив следующий график финансирования:

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

Этапы реализации комплексного инвестиционного проекта	Сметная стоимость комплексного инвестиционного проекта	Источники финансирования комплексного инвестиционного проекта	
		Собственные средства инвестора	средства Инвестиционного фонда Российской Федерации
Всего по проекту	59583,97	42320,01	17263,96
2008 год	3351,84	3044,5	307,34
2009 год	4677	3326,94	1350,06
2010 год	10467,69	3603,64	6864,05
2011 год	9754,9447	3834,26	5920,6847
2012 год	7602,9553	4781,13	2821,8253
2013 год	8784,72	8784,72	-
2014 год	4770,29	4770,29	-
2015 год	4980,19	4980,19	-
2016 год	5194,34	5194,34	-

2. Внести изменения в паспорт комплексного инвестиционного проекта «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области» в части перераспределения по годам объемов финансирования проекта за счет средств областного бюджета и бюджета г. Ростова-на-Дону в сумме 1 352,24 млн. рублей с 2011 года на 2012 год и средств инвестора в сумме 150 млн. рублей с 2011 года на 2012 год без изменения общей стоимости комплексного инвестиционного проекта, установив следующий график финансирования I этапа комплексного инвестиционного проекта:

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

Этапы реализации комплексного инвестиционного проекта	Сметная стоимость комплексного инвестиционного проекта	Источники финансирования комплексного инвестиционного проекта			
		заемные средства инвестора	средства бюджета субъекта Российской Федерации	средства бюджета муниципального образования	средства Инвестиционного фонда Российской Федерации
Этап I — всего:	17378,96	4796,01	4278,86	1643,8	6660,29
2004–2006 годы	227,92	151,27	76,65	-	-

Этапы реализации комплексного инвестиционного проекта	Сметная стоимость комплексного инвестиционного проекта	Источники финансирования комплексного инвестиционного проекта			
		заемные средства инвестора	средства бюджета субъекта Российской Федерации	средства бюджета муниципального образования	средства Инвестиционного фонда Российской Федерации
2007 год	1155,58	880,84	254,74	20	-
2008 год	2566	1294,85	608,14	147,7	515,31
2009 год	2548,58	315,79	437,04	101,46	1694,29
2010 год	2735,03	388,24	973,34	73,45	1300
2011 год	2772,54	520,91	433,34	218,29	1600
2012 год	5373,31	1244,11	1495,61	1082,9	1550,69

II. О внесении изменений в паспорта региональных инвестиционных проектов

1. Внести следующие изменения в паспорт регионального инвестиционного проекта «Строительство и реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап)»:

а) включить в основные результаты реализации проекта, представленные в приложении № 2 к паспорту проекта, III этап реализации проекта «IV пусковой комплекс блока I ступени очистки на водопроводных очистных сооружениях г. Петрозаводска», предусматривающий строительство электролизной станции (в здании бывшей хлораторной) и склада поваренной соли (в здании существующей хлораторной), софинансируемых за счет экономии бюджетных средств, образовавшейся по итогам проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов в ходе реализации проекта;

б) изменить график финансирования проекта, представленный в приложении № 1 к паспорту проекта, в части включения III этапа реализации проекта, а также уменьшения объема финансирования за счёт бюджетных ассигнований Фонда, средств бюджета Республики Карелия и средств бюджета Петрозаводского городского округа на общую сумму экономии 2,11 млн. рублей, достигнутой по результатам проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов в ходе реализации проекта, установив следующий график финансирования:

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

Этапы Реализации проекта	Сметная стоимость проекта	Источники финансирования проекта		
		средства бюджета субъекта Российской Федерации	средства местного бюджета	средства Инвестиционного фонда Российской Федерации
Проект – всего	629,76	69,5	0,99	236,01
2009 год	7,64	1,66	0,1	5,88
2010 год	141,16	23,61	0,23	79,8
2011 год	279,52	25,93	0,33	87,92
2012 год	201,44	18,3	0,33	62,41

в) дополнить паспорт проекта сведениями о полученных заключениях государственной экспертизы по итогам проверки откорректированной проектной и сметной документации по объекту капитального строительства «Строительство и реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап)».

2. Внести следующие изменения в паспорт регионального инвестиционного проекта «Строительство инженерных сетей и сооружений территории комплексной застройки района улицы Богдана Хмельницкого (Чувашская Республика)»:

а) перенести срок завершения реализации проекта с 2011 года на 2012 год;

б) дополнить паспорт проекта сведениями о полученных положительных заключениях государственной экспертизы на доработанную проектную документацию объектов инфраструктуры;

в) в приложении № 2 к паспорту проекта, в котором определены основные результаты реализации проекта, перенести срок завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры с 2010 года на 2011 год; жилых объектов – с 2011 года на 2012 год.

г) изменить график финансирования проекта, приведенный в приложении № 1 к паспорту проекта, в части перераспределения по годам объемов финансирования проекта со стороны частного инвестора (без изменения стоимости проекта).

Установить следующий график финансирования:

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

Этапы реализации проекта	Сметная стоимость проекта	Источники финансирования проекта			
		собственные средства инвестора	заемные средства инвестора	средства бюджета субъекта Российской Федерации	средства Инвестиционного фонда Российской Федерации
Проект – всего	4206,59	8,41	3544,27	150,4	503,51
2009 год	684,82	8,41	331,62	79,3	265,49
2010 год	658,41	-	417,49	55,41	185,51
2011 год	594,19	-	525,99	15,69	52,51
2012 год	2269,17	-	2269,17	-	-

3. Внести следующие изменения в паспорт регионального инвестиционного проекта «Строительство комбикормового завода в Рузаевском районе Республики Мордовия»:

а) дополнить паспорт проекта сведениями о полученных положительных заключениях государственной экспертизы на доработанную проектную документацию объектов инфраструктуры;

б) в приложении № 2 к паспорту проекта, в котором определены основные результаты реализации проекта, перенести срок завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры с 2010 года на 2011 год;

в) в графике финансирования проекта, приведенном в приложении № 1

к паспорту проекта, перенести с 2010 года на 2011 год объем финансирования проекта за счет средств местного бюджета в размере 13,93 млн. рублей (без изменения общей стоимости проекта).

Установить следующий график финансирования:

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

Этапы реализации проекта	Сметная стоимость проекта	Источники финансирования проекта			
		собственные средства инвестора	заемные средства инвестора	средства местного бюджета	средства Инвестиционного фонда Российской Федерации
Проект – всего:	583,3	181,3	348,4	13,93	39,67
2009 год	39,67	-	-	-	39,67
2010 год	50,46	30,3	20,16	-	-
2011 год	164,17	70	80,24	13,93	-
2012 год	329	81	248	-	-

4. Внести следующие изменения в паспорт регионального инвестиционного проекта «Подстанция 110/10 кВ «Прибрежная»:

а) перенести срок завершения реализации проекта с 2010 года на 2011 год;

б) дополнить паспорт проекта сведениями о полученном положительном заключении государственной экспертизы;

в) утвердить в новой редакции приложение № 2 к паспорту проекта, уточнив основные ожидаемые результаты реализации проекта по объектам, создаваемым за счет средств инвестора;

г) изменить стоимость проекта в части уменьшения на сумму достигнутой экономии бюджетных ассигнований Фонда в объеме 103,7 тыс. рублей в 2011 году (возвращена в доход федерального бюджета), а также в связи с изменением объема финансирования работ со стороны инвестора.

Установить следующий график финансирования:

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

Этапы реализации проекта	Сметная стоимость проекта	Источники финансирования проекта		
		собственные средства инвестора	средства бюджета субъекта Российской Федерации	средства Инвестиционного фонда Российской Федерации
Проект – всего:	1587,4863	915,34	262,17	409,9763
2008 год	13,94	13,94	-	-
2009 год	508,42	97,34	1	410,08
2010 год	988,92	727,75	261,17	-
2011 год	76,2063	76,31	-	-0,1037*

* экономия бюджетных ассигнований Фонда, подлежащая возврату в доход федерального бюджета.

5. Одобрить внесение изменений в паспорт регионального инвестиционного проекта «Массовая малоэтажная застройка в с. Воскресенское Ферзиковского района Калужской области» в части уменьшения объема финансирования работ по проекту за счет бюджетных ассигнований Фонда на сумму достигнутой экономии по результатам проведенных торгов на право заключения государственных контрактов в размере 28,1315 млн. рублей.

Установить следующий график финансирования:

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

Этапы реализации проекта	Сметная стоимость проекта	Источники финансирования проекта			
		собственные средства инвестора	заемные средства инвестора	средства бюджета субъекта Российской Федерации	средства Инвестиционного фонда Российской Федерации
Проект – всего:	5895,6185	5153,27	300	112,92	329,4285
2008 год	132,29	132,29	-	-	-
2009 год	215,22	12,9	-	7,23	195,09
2010 год	372,35	-	250,76	70,51	51,08
2011 год	508,1885	340,51	49,24	35,18	83,2585
2012 год	463,99	463,99	-	-	-
2013 год	677,42	677,42	-	-	-
2014 год	685,1	685,1	-	-	-
2015 год	799,67	799,67	-	-	-
2016 год	1005,98	1005,98	-	-	-
2017 год	1035,41	1035,41	-	-	-».

6. Одобрить внесение изменений в паспорт регионального инвестиционного проекта «Чистый Дон» в части перераспределения по годам объемов финансирования проекта за счет средств Фонда (увеличение средств в 2012 году на сумму 31,2 млн. рублей с соответствующим уменьшением в 2013 году) и средств бюджета Ростовской области (уменьшение средств в 2012 году на сумму 31,2 млн. рублей с соответствующим увеличением в 2013 году) без изменения общего объема финансирования проекта.

Установить следующий график финансирования:

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

Этапы реализации проекта	Сметная стоимость проекта	Источники финансирования проекта				
		собственные средства инвестора	заемные средства инвестора	средства бюджета субъекта Российской Федерации	средства местного бюджета	средства Инвестиционного фонда Российской Федерации
Проект - всего	4466,72	446,49	1803,89	1011,28	149,46	1055,6
2009 год	518,64	-	-	72,3	87,56	358,78
2010 год	208,6	12,26	-	141,77	49,89	4,68
2011 год	1369,85	208,51	155,24	514,76	5	486,34
2012 год	1515,44	175,53	985,62	142,49	6	205,8
2013 год	854,19	50,19	663,03	139,96	1,01	-

III. О рассмотрении заявок на предоставление бюджетных ассигнований Фонда для реализации региональных инвестиционных проектов в Северо-Кавказском федеральном округе

1. Одобрить региональные инвестиционные проекты, претендующие на получение бюджетных ассигнований Фонда:

- «Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне сел. Кафыр-Кумух Республики Дагестан»;

- «Создание комплекса по переработке газа Северного Каспия в этилен, полиэтилен и полипропилен (I очередь)»;

- «Строительство инфраструктуры кластера по добыче стекольного сырья для производства стеклянной тары в Республике Ингушетия».

IV. О внесении изменений в Перечни приоритетных инвестиционных проектов федеральных округов, утвержденные Председателем Правительства Российской Федерации В.В. Путиным

1. Одобрить внесение изменений в Перечень первоочередных инвестиционных проектов в Сибирском федеральном округе, утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации В.В. Путиным 5 июля 2010 г. № 3411п-П16, изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Одобрить внесение изменений в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в Приволжском федеральном округе, утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации В.В. Путиным 14 февраля 2011 г. № 565п-П16, изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Председатель Комиссии



Д.Н. Козак

Ответственный секретарь Комиссии



В.А. Токарев

Приложение № 1 к протоколу заседания Правительственной комиссии
по инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное, региональное
и межрегиональное значение, от 18 октября 2011 г. № 20

ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных инвестиционных проектов в Сибирском федеральном округе

№ №	Субъект Российской Федерации	Наименование проекта	Координатор, ответственный исполнитель	Сроки реализации
--------	------------------------------------	----------------------	--	---------------------

Комплексные инвестиционные проекты

1	Красноярский край	Комплексное развитие Нижнего Приангарья	Минрегион России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, правительство Красноярского края	2006 - 2015 годы
2	Забайкальский край	Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго- востока Забайкальского Края	Минтранс России, Минрегион России, правительство Забайкальского края	2007 - 2016 годы

3	Республика Тыва, Красноярский край	Строительство железнодорожной линии Кызыл-Курагино в уязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва	Минтранс России, Минрегион России, Правительство Республики Тыва, правительство Красноярского края	2008 - 2014 годы
4	Алтайский край	Комплексное развитие Алтайского Приобья и эффективное использование туристско-рекреационных активов юга Сибири	Минэкономразвития России, Минспорттуризм России, Минэнерго России, Минсельхоз России, администрация Алтайского края	2006 - 2020 годы
		Освоение месторождений полезных ископаемых		
5	Кемеровская область	Добыча метана из угольных пластов Кузбасса: опытно-промышленное освоение	Минэнерго России, Минпромторг России, администрация Кемеровской области	2008 - 2030 годы
6	Красноярский край	Освоение Ванкорского нефтегазового месторождения	Минэнерго России, Минпромторг России, правительство Красноярского края	2003 - 2015 годы
		Промышленное производство		
7	Томская область	Организация производства древесноволокнистых плит средней плотности (плит MDF)	Минпромторг России, администрация Томской области	2006 - 2010 годы

8	Иркутская область	Строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в п. Новая Игирма Нижнеилимского района мощностью 500 тыс. куб. м. пиломатериалов в год	Минпромторг России, правительство Иркутской области	2010 год
9	Новосибирская область	Создание производства современных литий-ионных батарей	Минпромторг России, ГК "Роснанотех", правительство Новосибирской области	2010 - 2011 годы
10	Омская область	Строительство комплекса глубокой переработки сельскохозяйственной продукции "Биокомплекс" ("Омский агропромышленный кластер")	Минсельхоз России, правительство Омской области	2009 - 2014 годы
11	Республика Бурятия	Развитие туристско-рекреационной сферы Строительство особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань"	Минэкономразвития России, Минспорттуризм России, Правительство Республики Бурятия	2007 - 2017 годы
12	Иркутская область	Создание центра туризма "Гора Соболиная" в рамках особой экономической зоны туристско-рекреационного типа	Минэкономразвития России, Минспорттуризм России, правительство Иркутской области	2011 - 2015 годы

13	Республика Алтай	Строительство Всесезонного горнолыжного комплекса "Манжерок"	Минспорттуризм России, Правительство Республики Алтай	2010 - 2014 годы
Инновационная сфера				
14	Новосибирская область	Создание технологической инфраструктуры технопарка Новосибирского Академгородка	Минкомсвязь России, Минобрнауки России, СО РАН, правительство Новосибирской области	2008 - 2014 годы
15	Красноярский край	Развитие коллаген-хитозановых нанокомплексов (г. Железногорск)	Минпромторг России, ГК "Роснанотех", правительство Красноярского края	2010 - 2011 годы
16	Иркутская область	Создание индустриального технопарка высокотехнологичных материалов	Минпромторг России, ГК "Роснанотех", правительство Иркутской области	2008 - 2010 годы
Инфраструктура здравоохранения				
17	Красноярский край	Создание федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (г. Красноярск)	Минздравсоцразвития России, правительство Красноярского края	2006 - 2010 годы

Развитие инфраструктуры спорта

18	Республика Хакасия	Универсальный спортивный зал для занятий спортивной борьбой	Минспорттуризм России, Правительство Республики Хакасия	2008 - 2010 годы
Жилищное строительство				
19	Кемеровская область	Комплексный проект развития массового жилищного строительства "Лесная поляна"	Минрегион России, администрация Кемеровской области	2007 - 2015 годы
Транспортная инфраструктура				
20	Республика Алтай	Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-52 до границы с Монголией "Чуйский тракт"	Минтранс России, правительство Республики Алтай	2010 - 2019 годы
21	Республика Тыва, Красноярский край	Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-54 "Енисей" - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией	Минтранс России, Правительство Республики Тыва, правительство Красноярского края	2008 - 2018 годы
22	Забайкальский край	Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги "Амур" Чита – Хабаровск	Минтранс России, правительство Забайкальского края	2010 год

23	Новосибирская область, Красноярский край, Иркутская область, Республика Бурятия	Реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы	Минтранс России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	2010 - 2019 годы
24	Омская область	Строительство международного аэропорта "Омск-Федоровка"	Минтранс России, правительство Омской области	2010 - 2014 годы
25	Красноярский край	Развитие авиационно-транспортной инфраструктуры Красноярского края с возможным созданием портовой особой экономической зоны	Минтранс России, правительство Красноярского края	2012 - 2017 годы
25	Республика Хакасия	Восстановление Саяно-Шушенской ГЭС	Минэнерго России	2009 - 2014 годы
26	Республика Хакасия	Строительство ВЛ 500 кВ Алюминиевая – Абаканская – Итатская	Минэнерго России, Правительство Республики Хакасия	2007 - 2013 годы

Приложение № 2 к протоколу заседания Правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное, региональное и межрегиональное значение, от 18 октября 2011 г. № 20

ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных инвестиционных проектов в Приволжском федеральном округе

№ №	Субъект Российской Федерации	Наименование проекта	Координатор, ответственный исполнитель	Сроки реализации
--------	------------------------------------	----------------------	--	---------------------

Комплексные инвестиционные проекты

1. Пензенская область Развитие транспортной инфраструктуры Пензенской области Минтранс России, Росавиация, правительство Пензенской области 2010 – 2013 годы
2. Пензенская область Развитие технопарка высоких технологий Минкомсвязь России, правительство Пензенской области 2011 – 2014 годы
3. Республика Татарстан Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" (развитие и обеспечение функционирования) Минэкономразвития России, Кабинет Министров Республики Татарстан 2005 – 2025 годы
4. Ульяновская область Портовая особая экономическая зона на территории муниципального образования Минэкономразвития России, 2010 – 2025 годы

5.	Ульяновская область	"Чердаклинский район" (разработка концепции и проектно-сметной документации, создание комплекса ремонта и техобслуживания воздушных судов, создание высокотехнологичного производства авиатехники и авиакомплектующих)	Минтранс России, Минпромторг России, правительство Ульяновской области	2008 – 2010 годы
		Промышленная зона "Заволжье" (2008 – 2010 гг. – создание инфраструктуры с привлечением средств Инвестиционного фонда Российской Федерации;	Минрегион России, правительство Ульяновской области	
		2011 – 2013 гг. - привлечение резидентов, строительство промышленных объектов)	Минпромторг России, правительство Ульяновской области	2011 – 2013 годы
Освоение месторождений полезных ископаемых				
6.	Саратовская область	Строительство завода по очистке природного и попутного газа	Минэнерго России, правительство Саратовской области	2007 – 2011 годы
		(обустройство месторождений западной части Бортового лицензионного участка Саратовской области для добычи и подготовки углеводородного сырья)		
Промышленное производство				
7.	Оренбургская область	Строительство "Печных линий по переработке отходов горного и металлургического производства, ТЭЦ с целью получения строительных материалов и бетонных изделий"	Минрегион России, правительство Оренбургской области	2007 – 2012 годы

- | | | | | |
|-----|----------------------|---|--|---------------------|
| 8. | Оренбургская область | Создание комплекса заводов транспортного машиностроения: Орский вагонный завод (ОВЗ), Орский литейный завод (ОЛЗ), Орский завод транспортного машиностроения (ОЗТМ) | Минпромторг России, правительство Оренбургской области | 2005 – 2014
годы |
| 9. | Оренбургская область | Строительство кислородно-конвертерного цеха с выводом из эксплуатации мартеновского цеха на комбинате ОАО "Уральская Сталь" | Минпромторг России, правительство Оренбургской области | 2011 – 2016
годы |
| 10. | Республика Мордовия | Модернизация цементного производства в ОАО "Мордовцемент" | Минрегион России, Правительство Республики Мордовия | 2008 – 2011
годы |
| 11. | Республика Мордовия | Создание производственного комплекса по выпуску стального и чугунного литья в г. Саранске | Минпромторг России, Правительство Республики Мордовия | 2004 – 2011
годы |
| 12. | Саратовская область | Строительство металлургического завода ОАО "Северсталь" в Балаковском муниципальном районе | Минпромторг России, правительство Саратовской области | 2007 – 2013
годы |
| 13. | Республика Татарстан | Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО "Татнефть" в г. Нижнекамске (строительство нефтеперерабатывающего завода первичной переработки нефти; строительство комплекса глубокой | Минэнерго России, Минтранс России, Росжелдор, Кабинет Министров Республики Татарстан | 2006 – 2012
годы |

	переработки; строительство нефтехимического комплекса; строительство объектов инфраструктуры)			
14.	Республика Татарстан	Строительство oleфинового комплекса ЭП-1000 ОАО "Нижекамскнефтехим" в г. Нижнекамске	Минэнерго России, Кабинет Министров Республики Татарстан	2011 – 2014 годы
15.	Республика Башкортостан	Развитие Салаватско-Стерлитамакского промышленного узла предприятий нефтехимии (ОАО "Салаватнефтеоргсинтез", ОАО "Каустик", ОАО "Синтез-Каучук", ОАО "Стерлитамакский нефтехимический завод", ООО "Стерлитамакский завод катализаторов", ОАО "Сода") с учетом расширения мощности по производству этилена/пропилена до 1 млн. т/год (ЭП-1000)	Минэнерго России, Правительство Республики Башкортостан	2010 – 2020 годы
16.	Нижегородская область	Строительство комплекса по производству поливинилхлорида мощностью 330 тыс. тонн в год, г. Кстово (ООО "Русвинил")	Минэнерго России, правительство Нижегородской области	2007 – 2013 годы
17.	Пермский край	Модернизация производства на ОАО "Березниковский содовый завод", включающая формирование современного экономического производства кальцинированной соды мощностью 600 тыс. т/год	Минпромторг России, правительство Пермского края, Правительство Республики Башкортостан	2011 – 2013 годы

18.	Нижегородская область	Строительство ОАО "ВМЗ" толстолистового прокатного стана "СТАН-5000"	Минпромторг России, правительство Нижегородской области	2008 – 2011 годы
19.	Нижегородская область	Создание промышленного предприятия ООО "Либхерр – Нижний Новгород" для производства конструктивных элементов и компонентов для землеройной техники и башенных кранов	Минпромторг России, правительство Нижегородской области	2008 – 2012 годы
20.	Республика Марий Эл	Создание современного высокотехнологичного птицеводческого комплекса (ООО "Птицефабрика Акашевская")	Минсельхоз России, Правительство Республики Марий Эл	2005 – 2012 годы
21.	Республика Татарстан	Реконструкция птицефабрики ООО "Челны-Бройлер" в г. Набережные Челны	Минсельхоз России, Кабинет Министров Республики Татарстан	2008 – 2011 годы
22.	Ульяновская область	Создание агропромышленного кластера "Новая Деревня" в с. Александровка Новомалыклинского района	Минсельхоз России, правительство Ульяновской области	2010 – 2013 годы
23.	Удмуртская Республика	Развитие отрасли по производству и переработке мяса в Удмуртской Республике	Минсельхоз России, Правительство Удмуртской Республики	2007 – 2015 годы

24.	Кировская область	Строительство завода по производству сыров и традиционной молочной продукции	Минсельхоз России, правительство Кировской области	2010 – 2013 годы
Инновационная сфера				
25.	Оренбургская область	Организация на ОАО "Механический завод" в г. Орске производства стальных баллонов высокого давления 200 атм. для использования в системах пожаротушения на особо опасных объектах	Минпромторг России, правительство Оренбургской области	2011 – 2014 годы
26.	Республика Мордовия	Создание ЗАО "Оптическое волокно" производства оптического волокна	Минпромторг России, Правительство Республики Мордовия	2011 – 2016 годы
27.	Самарская область	Создание технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" в городском округе Тольятти	Минкомсвязь России, правительство Самарской области	2010 – 2014 годы
28.	Саратовская область	Создание инновационного производства электронного оборудования и светодиодов на основе высоких технологий холдинговой компанией "Инкотекс"	Минпромторг России, правительство Саратовской области	2010 – 2012 годы
Инфраструктура здравоохранения				
29.	Ульяновская область	Создание ядерно-инновационного кластера в г. Димитровграде	Минздравсоцразвития России,	2009 – 2013 годы

ФМБА России,
Госкорпорация
"Росатом",
правительство
Ульяновской области

Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства

30.	Чувашская Республика	Реконструкция биологических очистных сооружений, г. Новочебоксарск	Минрегион России, Кабинет Министров Чувашской Республики	2006 – 2014 годы
Транспортная инфраструктура				
31.	Республика Татарстан	Реконструкция аэропортового комплекса в г. Казань	Минтранс России, Росавиация, Кабинет Министров Республики Татарстан	2010 – 2013 годы
32.	Удмуртская Республика	Строительство и эксплуатация на платной основе мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарка на автомобильной дороге Ижевск – Сарапул – Камбарка - граница Республики Башкортостан в Удмуртской Республике	Минрегион России, Правительство Удмуртской Республики	2011 – 2014 годы